

# Travaux d'aménagement de la place Marcadieu : information

La Ville de Tarbes va procéder aux travaux d'aménagement de la Place Marcadieu voie NORD (partie comprise entre la rue des Carmes et la rue du Martinet)

## 1ère phase : du 03 juin au 20 septembre 2013

- Construction de la voie nouvelle

## 2ème phase : du 08 juillet au 02 août 2013

- Construction de l'ilot central

## 3ème phase : du 22 juillet au 13 septembre 2013

- Construction du trottoir et parkings au droit des commerces

## 4ème phase : du 16 août au 20 septembre 2013

- Application des enrobés sur chaussée
- Pose du mobilier urbain
- Eclairage public
- Finitions et nettoyage général

Ces travaux vont occasionner des gênes de circulation.

L'accès aux riverains et aux commerces sera sauvegardé.

Pour tout problème ou renseignement, je vous invite à prendre contact avec M. PAILLASSA au 06.11.86.90.87 ou M. PARRA au 06.86.07.54.32

Merci de votre compréhension

**Gérard TREMEGE**

**Maire de Tarbes**



## Planning prévisionnel des travaux (hors intempéries)

Durée des travaux : 16 semaines  
du 03 Juin au 20 Septembre 2013

Travaux interrompus le jeudi matin



## Aménagement de la Place Marcadieu

Voie Nord de la rue des Carmes à la rue du Martinet



### Phase 1 : Construction de la nouvelle voie

du 03 Juin 2013 au 05 Juillet 2013 = 5 semaines

- Changement des branchements plomb d'eau potable
- Démolitions des bordures et caniveaux
- Construction des réseaux secs
- Construction des bordures et caniveaux
- Terrassement de la chaussée
- Mise à la côte des ouvrages
- Assise de chaussée en graves bitume

Sens de circulation autorisé dans le sens Est /Ouest sur une voie sauf poids lourds et autobus .

Rétablissement de la circulation le 05 juillet au soir.

### Phase 2 : Construction de l'îlot central

du 08 Juillet 2013 au 02 Aout 2013 = 4 semaines

- Démolitions des bordures et caniveaux
- Construction des réseaux secs
- Terrassement du trottoir et des parkings
- Construction des bordures et caniveaux
- Assise du trottoir en béton
- Mise à la côte des ouvrages/pavage
- Enrobés des parkings

Accès aux commerces , riverains et sécurité publique sauvegardés

### Phase 3 : Construction du trottoir et parkings au droit des commerces

du 22 Juillet 2013 au 13 Septembre 2013 = 8 semaines

- Démolitions des bordures et caniveaux
- Construction des réseaux secs
- Terrassement du trottoir et des parkings
- Construction des bordures et caniveaux
- Assise du trottoir en béton
- Mise à la côte des ouvrages/pavage
- Enrobés des parkings

Accès aux commerces , riverains et sécurité publique difficile

### Phase 4 :


du 16 au 20 Septembre 2013 = 1 semaine

- Application des enrobés de chaussée
- Pose du mobilier urbain
- Eclairage Public
- Finitions et nettoyage général.

Circulation interdite . Mise en place de déviations.

Stationnement interdit.

Accès aux commerces , riverains et sécurité publique sauvegardés



Délégué du Maître d'oeuvre : Mr Michel PARRA  
Service V.R.D.  
06.86.07.54.32

Suivi des travaux : Mr Patrick PAILLASSA  
06.11.86.90.87